

Số: 100/QĐ-UBND

Văn Yên, ngày 05 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
Công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất trường Tiểu học Văn Yên; hạng mục:
Cải tạo các hạng mục phụ trợ, lắp đặt bảng biểu, cột cờ, hệ thống điện 3 pha
Địa điểm: TDP Hòa Bình, phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND phường Văn Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất trường Tiểu học Văn Yên; hạng mục: Cải tạo các hạng mục phụ trợ, lắp đặt bảng biểu, cột cờ, hệ thống điện 3 pha;

Căn cứ vào Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân phường Văn Yên Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất trường Tiểu học Văn Yên; hạng mục: Cải tạo các hạng mục phụ trợ, lắp đặt bảng biểu, cột cờ, hệ thống điện 3 pha;

Xét đề nghị của Trường Tiểu học Văn Yên tại Tờ trình số 35 /TTr-THVY ngày 04/8/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất trường Tiểu học Văn Yên; hạng mục: Cải tạo các hạng mục phụ trợ, lắp đặt bảng biểu, cột cờ, hệ thống điện 3 pha,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất trường Tiểu học Văn Yên; hạng mục: Cải tạo các hạng mục phụ trợ, lắp đặt bảng biểu, cột cờ, hệ thống điện 3 pha, với các nội dung như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL. Cải tạo các hạng mục phụ trợ	129.494.000 (Đã trừ 5% tỷ lệ tiết kiệm theo quy định)	Chỉ định thầu		Tháng 8 năm 2020	Trộn gói	30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	02.TB. Lắp đặt thiết bị điện 3 pha	43.214.000					15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	03.TB. Lắp đặt thiết bị bảng biểu, cột cờ	43.777.000					15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	04.TVGS. Tư vấn giám sát thi công XD công trình	4.477.000					Theo tiến độ thi công gói thầu xây lắp
	Cộng	220.962.000					

Nguồn vốn đầu tư: Vận động tài trợ theo Công văn số 5027/UBND-VX ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Giao Trường Tiểu học Văn Yên chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành;

Văn phòng Cấp ủy Chính quyền, Trường Tiểu học Văn Yên; Tài chính kế toán, Địa chính Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Đình Thắng