

Số: /QĐ-UBND

TP. Hà Tĩnh, ngày tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
Cải tạo Trường Mầm non Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/3/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND thành phố về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các trường học bổ sung cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo Trường Mầm non Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Trường Mầm non Văn Yên tại Tờ trình số 145/TTr-TrMN ngày 01/10/2020; đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo thẩm định số 188/TĐ-TCKH ngày 09/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo Trường Mầm non Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, với các nội dung sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức LCNT	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu LCNT	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL. Cải tạo Trường Mầm non Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh	501.774.000 (đã trừ 3% tỷ lệ tiết kiệm theo quy định)	Chỉ định thầu		Tháng 10 năm 2020	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.TB. Mua sắm thiết bị	50.380.000	Chỉ định thầu		Tháng 10 năm 2020	Trọn gói	05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	03.TVGS. Tư vấn giám sát thi công công trình	16.993.000	Chỉ định thầu		Tháng 10 năm 2020	Trọn gói	30 ngày, theo tiến độ gói 01.XL
4	04.QLDA. Tư vấn quản lý dự án	16.978.000	Chỉ định thầu		Tháng 10 năm 2020	Trọn gói	30 ngày, theo tiến độ gói 01.XL

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp giáo dục số tiền 650 triệu đồng (theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 15/9/2020).

- Giao Trường Mầm non Văn Yên chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND phường Văn Yên; Hiệu trưởng Trường Mầm non Văn Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Lưu: VT, TCKH₄.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Hùng Cường